

### 工程 领域重大决策、重要项目分级决策清单

序号	决策或项目名称		依据	分级决策 (请在对应的决策层级下打“√”)			会前酝酿 (请填写提交常委会前需哪些部门 会签或须经哪个领导小组、委员会 、联席会议审议)
				基本建设和修 缮工作领导小 组	校长办公会	党委常委会	
1	1. 项目申 报	1.1基建项目建议书申报	一是涉及学校重大建设项目；二是市教委、市发 改委要求项目建议书申报材料中需包含学校党委 常委会决议	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
2		1.2基建可行性研究报告(初步设计深度) 申报	一是市发改委开展可行性研究报告审批改革试点 工作的要求；二是市教委、市发改委要求项目可 行性研究报告申报材料中需包含学校党委常委会 纪要	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
3		1.3评审后作重大调整的设计方案	学校三重一大决策制度	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
4		1.4大型维修项目申报入库、出库	《上海市教育委员会所属公办高等学校房屋、设 施维修项目管理办法》沪教委发〔2018〕191号	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
5		1.5重大修缮项目(200万元以上)立项	学校三重一大决策制度	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
6	2. 前期准 备	2.1设立基建、修缮项目账户及申请启动 资金	学校大额资金管理办法	√	√	√	
7		2.2项目行政借款	学校大额资金管理办法	√	√	√	
8	3. 合同签 订	3.1金额在200万元(含)以上合同的签 订	参考其他市属高校	√	√		
9	4. 基建工 程重要节 点	4.1项目开工	项目重要节点	√	√		
10		4.2项目竣工	项目重要节点	√	√		
11	5. 项目设 计变更、 工程签证	5.1单项增加费用20万元(含)~200万 元	学校大额资金管理办法	√			
12		5.2单项增加费用200万元(含)以上	学校三重一大决策制度	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
13		5.3工程投资超项目概算20万元(不含) 以下	学校大额资金管理办法	√			
14		5.4工程投资超项目概算20万元(含)至 50万元(不含)	学校大额资金管理办法	√	√		
15		5.5工程投资超项目概算50万元(含)以 上	学校大额资金管理办法	√	√	√	基本建设和修缮工作领导小组会、 校长办公会
16	6. 其他	6.1修缮项目的年度实施计划	《上海海洋大学关于调整基本建设和修缮工 作领导小组职责、人员组成等有关事项的通知 》沪海洋委〔2019〕4号	√			
17		6.2抢修类工程	《上海海洋大学修缮工程管理实施细则》	√			

1. 清单中未勾选上报校长办公会或党委常委会的事项，可经分管校领导专题会或基建修缮工作领导小组商议决定是否再上报校长办公会或党委常委会。

2. 单项增加费用20万元(含)~200万元的设计变更或工程签证事项，原则上需通过基建修缮工作领导小组商定同意后实施。在特殊情况下，可与基建修缮工作领导小组成员进行会前沟通，并请示分管校领导同意后先行实施，在后续召开的基建修缮工作领导小组会议上再进行汇报和备案。